
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5. 

Оценка рисков проекта 
 

Основная литература: 

Тимофеев Т.В. «Управление проектами в бизнесе». Электронный учебник. Тема 7. 

 

 

Задание 1. 

В таблице представлена матрица чувствительности и прогнозируемости финансовых результатов 
проекта к ряду ряда переменных (факторов), поля пронумерованы.   

Предсказуемость 
переменных 

Чувствительность к переменной 

высокая средняя низкая 

низкая 1 2 3 

средняя 4 5 6 

высокая 7 8 9 

Переменные из каких ячеек можно проигнорировать в ходе дальнейшего анализа? (один 
правильный ответ): 

 3, 6, 9 

 только 9 

 7, 8, 9 

 6, 8, 9 

 

Задание 2. 

В ходе предварительного анализа проекта выявлено несколько конфигураций проекта (путей его 
реализации и работ, которые можно включать или не включать в проект в зависимости от 
необходимости снижать специфические риски).  Принципиально рассматриваемые конфигурации 
отличаются следующим: 

Конфигурация №1. Проект в «исходном» состоянии как он был предложен проектоустроителями. 

Конфигурация №2. Введение дополнительных антирисковых мероприятий, мероприятий по 
управлению качеством и коммуникациями. 

Конфигурация №3. Введение дополнительных антирисковых мероприятий, мероприятий по 
управлению качеством и коммуникациями, привлечение подрядной организации для проведения 
патентных исследований. 

 

Конфигурации оценивались по классической триаде «результат-бюджет-срок»: 

 Риск недостижения планируемых параметров технологии. 

 Риск превышения бюджета проекта. 

 Риск несвоевременного завершения проекта. 

 

Опрос экспертов позволил получить «веса» рисков (исходя из понимания приоритетов заказчика  
проекта) и оценки этих рисков для трех конфигураций проекта (исходя из понимания, что будет 
меняться в организации проекта и как это повлияет на него).  

Оценки по всем параметрам ставились в диапазоне от 0 до 10 по логике «больше – хуже», т. е. 
чем выше оценка, тем выше уровень соответствующего риска. Оценки, проставленные 
несколькими экспертами, усреднялись. 



Риск Вес 
Конфигурация Конфигурация 

1 2 3 1 2 3 

Риск недостижения 
планируемых 
параметров технологии 

0,5 5,3 3,3 2,6 
   

Риск превышения 
бюджета проекта 

0,3 2,9 3,1 5,5 
   

Риск несвоевременного 
завершения проекта 

0,2 5,2 1,6 1,6 
   

Рейтинг риска конфигурации:  
    

Задание: 

1. Рассчитать итоговые рейтинги риска для всех трех конфигураций проекта 
2. По результатам расчета принять решение о предпочтительной  конфигурации (указать 

номер конфигурации с минимальным рисковым рейтингом). 

 

 

 

 


